

平成29年度農地中間管理事業推進スケジュール

		平成29年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
人・農地プラン 関連事務	市町別担い手集積目標・ 推進計画作成	市町別担い手リスト・集積見通作成													
	プラン策定の話し合い	(例) 推進会議		地元説明	意見交換会			案策定・検討会		プラン決定					
農地法関連事務	遊休農地調査 利用意向調査				農地バトロール			利用意向調査発文		利用意向調査回収		機構へ通知 ・機構を利用 ・機構利用以外 ・勧告 ・勧告撤回			
	農地情報公開システム の運用開始			フェーズ2の運用開始			最適化推進委員とコーディネータの 情報共有		勧告		機構との協議		裁定の申し入れ		
農地中間管理事業	貸付希望農地リスト	貸付希望申込書リスト	貸付希望申込書リスト	貸付希望申込書リスト	貸付希望申込書リスト	貸付希望申込書リスト	貸付希望申込書リスト	貸付希望申込書リスト	貸付希望申込書リスト	貸付希望申込書リスト	貸付希望申込書リスト	貸付希望申込書リスト	貸付希望申込書リスト		
	借受希望者リスト	公募(全市町)		公募(全市町)			公募(全市町)			公募(追加)		公募(追加)			
	基本姿勢・留意点	重点的な取組事項 目標面積:1,400ha【変更なし】 1 産地育成・強化につながる大規模な農地集積 2 集落法人の新設・規模拡大につながる農地集積 3 新規就農・認定農業者等への農地集積・分散錯圃の解消			29年度事業推進の留意点 1 大規模農業団地の育成 2 集落法人の新設・規模拡大 3 新規就農者・認定農業者等育成			農地ナビ等を活用した新たな貸付農地の確保(新規地区の掘り起し) 新たな集落営農の仕組みづくり支援 担い手間の利用権交換推進 ⇒ 既存法人の契約更新時の付替(併せて規模拡大)推進 新規就農者育成対策との連携 担い手間の利用権交換推進 ⇒ 既存経営体の契約更新時の付替(併せて規模拡大)推進 担い手リスト・農地ナビを活用した農地利用最適化推進委員と地域駐在 コーディネータと連携したマッチングの実施、広域マッチングの推進							
	(地域内合意のあるもの)	I 人・農地プランによる農地集積		集積計画作成・公告										12月末までに転貸完了	
(地域内合意のないもの)	II フリーマッチングによる農地集積		マッチング会議の全市町実施		調整作業・集積計画作成・配分計画作成										マッチング会議(再掲)
その他業務	広域広報の強化			連携協定		農地ナビの活用		契約変更手続き		地代の徴収		地代の支払			
(果樹経営支援事業)	果樹産地協議会への参画														
参考事項	農地利用最適化推進 委員設置	広島市・安芸高田市・神石高原町 三次市		東広島市		竹原市・三原市・尾 道市・府中市・庄原 市・大竹市・廿日市 市・熊野町・世羅町		呉市・北広島町		安芸太田町		江田島市			
	制度見直し等	重点実施区域設定 市町等業務委託 コーディネータ設置 事務改善		市町別意 見交換会 年間 スケジュール 確認		CD戦略会議 (地域農業戦略会議)		評価委員会 理事会		CD戦略会議		推進会議 理事会 CD戦略会議			
	会議等開催	7 新任 CD会議		17 新任者 研修		24 市町等 推進会議		CD戦略会議		推進会議		CD戦略会議			
		借受者説明会・意見交換会													
		H30年度 5月:福山市 8月:大崎上島町													
		重点実施区域推薦 CD推薦 委託業務同意													
		理事会													