

		平成27年度(実績)												平成28年度(計画)																						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月											
人・農地プラン 関連事務	市町別担い手集積目標・ 推進計画作成	市町別担い手リスト・集積実績作成												市町別集積目標再検討・ 推進計画案の作成																						
	プラン策定の話し合い	推進会議			地元説明			意見交換会			案策定・検討会			プラン決定						プラン決定																
農地法関連事務	遊休農地調査 利用意向調査	農地パトロール												農地パトロール																						
	耕作地意向調査 その他農業台帳調査	とりまとめ												とりまとめ																						
	農地情報公開システムの 運用開始	調査入力・順次公開												フェーズ2へ移行																						
農地中間管理事業	貸付希望農地リスト	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新	更新											
	借受希望者リスト マッチング	県域公募(1回目)			最新版			県域公募(2回目)			最新版			追加公募			最新版			県域公募(1回目)			最新版			県域公募(2回目)			最新版			追加公募			最新版	
農地中間管理事業	I 人・農地プランによる農地集積 (地域内合意のあるもの)	重点的な取組計画 目標面積:1,200ha 1 産地育成・強化につながる大規模な農地集積 2 集落法人の新設・規模拡大につながる農地集積 3 新規就農・認定農業者への農地集積・分散錯圖の解消 実績 157経営体1,187ha 1 大規模産地育成 9" 57ha 2 集落法人設立・規模拡大 80" 987ha 3 新規就農者・認定農業者育成 68" 143ha 課題 ○ 借受希望者の掘り起しやニーズに基づくマッチングが必要 ○ 産地育成(大規模な農地集積等)に対する取り組みが更に必要												重点的な取組計画【変更なし】 目標面積 1,400ha ○ 28年度計画推進の留意点 1 大規模産地育成 農地ナビ等を活用した新たな貸付農地の確保 2 集落法人設立・規模拡大 重点実施区域の再点検・基盤整備事業との一体的な推進 3 新規就農者・認定農業者育成 担い手リスト及び農地ナビを活用した農業委員会(農地利用最適化推進委員)と地域駐在コーディネータと連携したフリーマッチングも実施																						
	II フリーマッチングによる農地集積 (地域内合意のないもの)	○ 単発の貸付希望農地対応 } 未対応 ○ 農地法による利用意向調査対応 }												借受希望者ニーズ詳細把握 農地ナビ活用に係る検討委員会(H27.8.12設置) ○ 目的 農地ナビを活用して、貸付希望のある農地の中からまとまりのある農地をピックアップし借受希望者に結びつける仕組みの検討 ○ 参加者 廿日市市・安芸高田市・世羅町農業委員会、県、県農業会議、機構 試行:安芸高田市(全域)、三次市(旧三次市) ○ 農業委員会利用意向調査結果の活用 ○ 借受希望者の掘り起し、明確化 ・ 人・農地プラン推進による借受希望働きかけ ・ ニーズの詳細把握 ○ 対象農地の掘り起し、明確化 ・ 農地所有者へ貸付の働きかけ、集団化のための個別対応 ○ マッチング方法の検討 ・ 農地ナビに落として見える化 ・ 借受希望者が複数の場合の選定方法、検討役割分担等 ○ マッチング実施 先行市町実施 残りの市町に拡大 マッチング会議 マッチング会議 手法確立 29年度以降毎年度実施																						
参考事項	農地利用最適化推進 委員設置	広島市												安芸高田市																						
	制度見直し等	重点実施区域設定 市町等業務委託 コーディネータ強化 使用貸借採用 事務改善												JAへの業務委託強化 コーディネータ強化 意見交換の活発化 組織体制強化・事務改善 機構集積協力金見直し																						
	会議等開催	推進会議			理事会 評価委員会			推進会議			評価委員会			理事会			推進会議			評価委員会			理事会			推進会議			評価委員会			理事会				